

	Committente: Ente BASILICA SANTUARIO DI SAN MICHELE ARCANGELO STAZIONE APPALTANTE Via Reale Basilica n. 127 – Comune di Monte Sant'Angelo (FG) RUP: Padre Wladyslaw Suchy Direttore dei Lavori: Ing. Arch. Marilina Azzarone		
<p>Lavori di valorizzazione e fruizione della Basilica Santuario di San Michele Arcangelo in Monte Sant'Angelo: "Il Santuario di San Michele Arcangelo: nuovi percorsi per il pellegrino tra fede e storia"</p> <p>POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" - Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici.</p>			
C.U.P.	E76J19000050002	C.I.G.	865660479A
Importo dei Lavori	€ 665.957,97 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 12.118,45		
Impresa	R.T.I. UNYON Consorzio Stabile SCARL (mandataria) con sede legale in Scafati (SA) alla Via Leonardo da Vinci n.5, Partita IVA: 14341341007 – MAROCCO ELEVATORS SRL (mandante) con sede legale in Roma alla Via Tiburtina 652/A e CF e P.IVA 03986821001		
Contratto	in data 02/03/2022 n. 3 di rep. registrato a Gioia del Colle, il 18/03/2022 al n. 709 pari a € 665.957,97		

DETERMINA LIQUIDAZIONE I° SAL

PREMESSO

- CHE con determinazione a contrarre del 10/02/2021 del Legale Rappresentante dell'Ente Basilica Santuario di San Michele Arcangelo (di seguito "Ente") nonché Responsabile del Procedimento, Padre Wladyslaw Suchy, si è stabilito di procedere all'espletamento di una "procedura negoziata senza pubblicazione di bando" ai sensi degli art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020 per i Lavori di valorizzazione e fruizione della Basilica Santuario di San Michele Arcangelo in Monte Sant'Angelo: "Il Santuario di San Michele Arcangelo: nuovi percorsi per il pellegrino tra fede e storia";
- CHE l'importo complessivo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza, è stato determinato in € 711.412,06 di cui € 699.293,61 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 12.118,45 per l'attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- CHE l'appalto è finanziato con Fondi POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" - Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici;

- CHE a seguito di procedura di gara, con determina del 04/11/2021, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati a favore dell'Operatore Economico R.T.I. **UNYON Consorzio Stabile SCARL** (mandataria) con sede legale in Scafati (SA) alla Via Leonardo da Vinci n.5, Partita IVA: 14341341007 – MARROCCO ELEVATORS SRL (mandante) con sede a Roma in via Tiburtina 652/A e CF e P.IVA 03986821001, che ha raggiunto un punteggio di aggiudicazione pari a 100, e che ha proposto un ribasso del 6,50% rispetto all'importo a base d'asta di € 699.293,61, che si riduce per effetto di tale ribasso ad € 653.839,52. A tale ribasso si aggiungono i costi di sicurezza pari ad € 12.118,45 per un importo di aggiudicazione pari ad € 665.957,97 (euro seicentosessantacinquemilanovecentocinquantesette/97) oltre Iva di legge.
- CHE in data 02/03/2022 l'operatore economico aggiudicatario ha sottoscritto il relativo contratto d'appalto rep. n. 3 registrato a Gioia del Colle, il 18/03/2022 al n. 709 pari a € 665.957,97;
- CHE in data 27/04/2022 si è proceduto alla consegna dei lavori;

VISTO

- l'art. 2.16 del capitolato speciale d'appalto il quale stabilisce che all'impresa possono essere pagati stati di avanzamento dei lavori ogni qualvolta si raggiungono importi pari ad € 100.000,00 al netto del ribasso d'asta;
- il certificato di pagamento redatto da me sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Padre Wladyslaw Suchy del 05.06.2023 dal quale si rileva che il credito a favore dell'impresa esecutrice dei lavori al netto delle ritenute risulta essere quanto segue:
 - Lavorazioni e oneri della sicurezza € 196.213,76, oltre IVA al 10% pari a € 19.621,38
 - Forniture € 43.402,49 oltre IVA al 22% pari a € 9.548,55
 per un imponibile di € 239.616,25 (duecentotrentanovemilaseicentosedici/25) oltre IVA pari a € 29.169,93 per un totale complessivo di **€ 268.786,18**.

DATO ATTO

CHE l'operatore economico aggiudicatario, sulla base della contabilità eseguita, ha emesso la fattura n° 292 del 26/07/2023 acquisita agli atti in data 26/07/2023, dell'importo di € 239.616,25, oltre IVA, per un totale complessivo di € 268.786,18 corrispondente a quanto riportato negli atti contabili;

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto:

1. di approvare la contabilità dei lavori redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Arch. Marilina Azzarone in data 05.05.2023 relativa al primo stato di avanzamento dei lavori al 05.05.2023 e accettata senza riserva dall'impresa, dalla quale si rileva che l'importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso contrattuale risulta essere di € 239.616,25, oltre IVA, a cui sono state già detratte le ritenute per infortuni;
2. di liquidare e pagare all'impresa mandataria UNYON Consorzio Stabile SCARL la fattura n° 292 del 26/07/2023 acquisita agli atti in data 26/07/2023, dell'importo di € 239.616,25, oltre IVA, per un totale complessivo di € 268.786,18 corrispondente a quanto riportato negli atti contabili;
3. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti CUP: E76J19000050002 – CIG: 865660479A;
4. di dare atto inoltre che l'opera trova copertura finanziaria interamente con Fondi POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" - Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici;
5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Monte Sant'Angelo, lì 27/07/2023

Il Responsabile del Procedimento

Padre Wladyslaw Suchy



P. Wl. Suchy